FORMATO	Versión: 1
Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 24-03-2025

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Portal Web Corporativo de DSH Consultores

25 de Marzo del 2025 Ciudad Juárez, Chihuahua

HISTORIAL DE VERSIONES

FORMATO	Versión: 1
Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Froyecto	FECHA EDICIÓN 24-03-2025

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1	25-03-25	Version inicial del documento	Alberto Silveyra

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Proyecto	FECHA EDICIÓN 24-03-2025	

TABLA DE CONTENIDO

<u>1.</u>	INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	4
<u>2.</u>	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
<u>3.</u>	OBJETIVOS	
<u>4.</u>	JUSTIFICACIÓN	
<u>5.</u>	ALCANCE	
<u>6.</u>	ENTREGABLES	
<u>7.</u>	<u>CRONOGRAMA</u>	
<u>8.</u>	PRESUPUESTO	
<u>9.</u>	<u>SUPUESTOS</u>	5
<u>10.</u>	RESTRICCIONES	6
<u>11.</u>	RIESGOS DEL PROYECTO	6
<u>12.</u>	INTERESADOS CLAVES	6
<u>13.</u>	ACTIVOS Y FACTORES AMBIENTALES	6
<u>14.</u>	GLOSARIO Y SIGLAS	6
15.	ACEPTACIÓN Y FIRMAS	7

FORMATO	Versión: 1
Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Froyecto	FECHA EDICIÓN 24-03-2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:	Portal web Corporativo para DSH Consultores
Patrocinadores:	DSH Consultores
Gerente:	Alberto Silveyra

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en el desarrollo de un portal web corporativo para DSH Consultores, un grupo de consultoría legal especializado en asesoría legal, cumplimiento normativo y litigios. El objetivo general es crear una plataforma digital que muestre el portafolio de servicios, atraiga nuevos clientes y fortalezca la presencia en línea de la firma.

Este proyecto se alinea al estándar de dirección de proyectos PMBOK 5ª edición emitido por el PMI, el cual integra 10 áreas de conocimiento (como Gestión del Alcance, Tiempo, Costos y Calidad) y 5 grupos de procesos (Iniciación, Planeación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre).

Los interesados clave incluyen al equipo directivo de DSH Consultores, el departamento de marketing, los desarrolladores web y los clientes potenciales. El alcance del producto abarca el diseño, desarrollo e implementación del sitio web, mientras que el alcance del proyecto incluye la documentación, pruebas y entrega final.

3. OBJETIVOS

Objetivo general

Desarrollar e implementar un portal web funcional y atractivo que muestre el portafolio de servicios de DSH Consultores y atraiga nuevos clientes. **Objetivos Específicos**

- 1. Diseñar una interfaz intuitiva y profesional acorde a la imagen corporativa.
- 2. Desarrollar secciones clave: Inicio, Servicios, Portafolio, Blog y Contacto.
- 3. Implementar funcionalidades como formularios de contacto.
- 4. Optimizar el sitio para motores de búsqueda (SEO).
- 5. Realizar pruebas de usabilidad y rendimiento antes del lanzamiento.

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 24-03-2025

4. JUSTIFICACIÓN

En un mercado legal altamente competitivo, la presencia digital es esencial para destacar. Este proyecto permitirá a DSH Consultores:

- Atraer clientes: Mostrar credibilidad y expertise mediante un portal profesional.
- Optimizar procesos: Centralizar información y reducir tiempos de respuesta.
- **Posicionamiento:** Mejorar visibilidad en buscadores y redes sociales.
- Alianza con PMO: Fortalecer la gestión de proyectos futuros en la firma.

5. ALCANCE

Alcance del producto:

- Diseño responsive (escritorio, tablet, móvil).
- Secciones: Inicio, Servicios, Portafolio, Blog, Contacto.
- Integración con redes sociales y herramientas de analítica.

Alcance del proyecto:

- Documentación técnica y manual de usuario.
- Capacitación al equipo de DSH Consultores.
- Soporte post-implementación (30 días).

6. ENTREGABLES

Precisar los entregables por componente, fase o paquetes de trabajo, según como haya desagregado el alcance del producto.

Entre	Entregables del alcance del producto		
No.	Fase	Entregable	
1.	Diseño	Maqueta y prototipos UI/UX	
2.	Desarrollo	Sitio web funcional con todas las secciones	
3.	Pruebas	Reporte de pruebas	
4.	Lanzamiento	Portal web en producción	

FORMATO	Versión: 1
Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Froyecto	FECHA EDICIÓN 24-03-2025

Entre	Entregables de la dirección de proyectos – alcance del proyecto			
No.	Componente/Paquete	Entregable		
1.	Iniciación.	Acta de constitución		
2.	Planeación.	Cronograma y plan de gestión		
3.	Ejecución.	Avances y reportes		
4.	Monitoreo y control	Reporte de seguimiento		
5.	Cierre del proyecto.	Informe final		

7. CRONOGRAMA

El proyecto tendrá una duración de 2 meses, con hitos clave:

- **Semana 1-2:** Diseño y aprobación de prototipos.
- **Semana 3-6:** Desarrollo del sitio web.
- **Semana 7-8:** Pruebas y lanzamiento

8. PRESUPUESTO

Concepto Costo (MXN)

Diseño y prototipado \$2,000

Desarrollo frontend \$2,000

Desarrollo backend \$2,000

Diseño Logotipo \$2,000

Total \$8,000

9. SUPUESTOS

- 1. El equipo de DSH Consultores proporcionará contenido actualizado.
- 2. No habrá cambios mayores en los requerimientos iniciales.
- 3. Los proveedores externos cumplirán con los plazos acordados.

10. RESTRICCIONES

- 1. **Tiempo:** Lanzamiento máximo en 12 semanas.
- 2. **Presupuesto:** Límite de \$10,000 MXN.
- 3. **Tecnología:** Uso de plantilla personalizada para facilitar actualizaciones.

FORMATO	Versión: 1
Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
Acta de Constitución del Froyecto	FECHA EDICIÓN 24-03-2025

11. RIESGOS DEL PROYECTO

Riesgo	Impacto	Mitigación
Retrasos en aprobación de diseño	Medio	Establecer revisiones semanales
Fallos técnicos en hosting	Alto	Contratar servicio con soporte 24/7
Baja participación de clientes	Bajo	Plan de marketing post-lanzamiento

12. INTERESADOS CLAVES

Lista de interesados del proyecto. Incluir patrocinador, gerentes, supervisores, usuarios funcionales, especialistas, equipo técnico, proveedor.

No	Nombre	Cargo –	Dependencia	Correo	Teléfon
		Rol en			0
		proyecto			
1	DSH	Cliente	DSH	miguelgeronimodiaz@gmail.co	656-2
	Consultore		Consultore	m	
	S		S		
2	Alberto	Gerent	Diseñador	Alberto.silveyra24@gmail.com	656-
	Silveyra	е			25-
	-				20-90

13. ACEPTACIÓN Y FIRMAS

Patrocinador del proyecto	
Nombre completo Cargo – Dependencia Correo about:blankTeléfono	
Patrocinador del proyecto	
r atrocinador del proyecto	
Nembra complete	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia	
Correo	

	FORMATO	Versión: 1
	Acta de Constitución del Proyecto	F03-PR-GGT-02
		FECHA EDICIÓN 24-03-2025

<u>about:blank</u> Teléfono	
Patrocinador del proyecto	
·	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia	
Correo	
<u>about:blank</u> Teléfono	
Gerente del proyecto	
<u> </u>	
Nombre completo	
Cargo – Dependencia	
Correo	
<u>about:blank</u> Teléfono	